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Цель работы: составить сетевой график организации работы информационных служб, рассчитать параметры графическим и табличным методом.
Задание 

Рассмотреть организацию работы информационных служб на  предприятии (в зависимости от места прохождения производственной практики).

1 ) Составить список событий и работ (не менее 20) организации работы информационных служб.

2 ) Построить сетевой график.

3 ) Рассчитать параметры сети табличным и гра​фическим способом.

Методические указания

а) Сетевое планирование начинают с составления списка со​бытий и необходимых работ исследуемого процесса. 

Если известны нормативы трудоемкости работ и рассчитана численность занятых в них работников, продолжительность каждой работы устанавливается по формуле 1.


[image: image8.emf]пути


кр


t


T


n


i


j


i


L


.


1


ож


кр


å


=


-


=




путикрtT

n

i

jiL

.

1

ож

кр












(1)

где 
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- трудоемкость работы, ч;

      Kk – коэффициент календарности, предназначенный для перевода рабочего времени в календарное;

       Р – число работников, занятых выполнением данной работы, чел.;

      Квып – коэффициент выполнения норм;

      tсм – продолжительность рабочего дня, ч;
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- время перерывов между операциями, ч.


Если нормативы отсутствуют, то продолжительность работы определяют экспертным путем/
Если событие вероятностное, то продолжительность работы tож (время ожидания) определяется по β-распределению. Находят наилучший вариант А (наименьшее, оптимальное значение) и наихудший вариант В. Наиболее вероятное значение принимается за m.

t​ож = 
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 На практике обычно используют модифицированную формулу:

                                     t​ож = 
[image: image5.wmf]5

2

3

B

A

´

+

´


                           …(3)

        
  б) Строится сетевой график. Пример сетевого графика представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Пример сетевого графика

         в) Рассчитываются параметры сети. Расчет проводится графическим и табличным способом.

Параметры сети, их обозначения и расчетные формулы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчетные параметры сетевых графиков
	№ п/п
	Обозна-
чение
	Наименование
 параметра
	Формула
 для расчета

	1
	TLкр
	Продолжительность 
критического пути
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	2
	ti-jож
	Ожидаемая продолжительность работы между i –м и j-м событиями
	по формуле (2)

	3
	ТjР
	Ранний срок наступления
 j-го события
	ТjР = ТiР + ti-jож 

	4
	ТiП
	Поздний срок наступления 
i-го события
	ТiП = ТjП –  ti-jож

	5
	R
	Резерв времени наступления
 i-ого события
	Ri = ТiП – ТiР

	6
	R (Li)
	Резерв времени пути
	R(Li) = t(Lкр)-t(Li)

	7
	Ti-jРН
	Ранний срок начала работы i-j
	0


	8
	Ti-jРО
	Ранний срок окончания работы i-j
	Ti-jРО = Ti-jРН + ti-jож  

	9
	Ti-jПН
	Поздний срок начала работы i-j
	Ti-jПН = Ti-jПО – ti-jож

	10
	Ti-jПО
	Поздний срок окончания работы i-j
	Ti-jПО=Tj-kПН

	11
	Ri-j
	Общий и полный резерв времени
 работы i-j
	Ri = Ti-jПН – Ti-jРН;
Ri = Ti-jПО – Ti-jРО


Рассмотрим расчет параметров сети графическим способом. Форма записи события приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Форма записи события


Порядок расчета:

1) Ранний срок совершения исходного события равен нулю.

2) Рассчитывают ранний   срок    совершения   j-го   события.    

3) Если в событие входят две и более работ, то записывают максимальное значение из полученных.

4) Поздний срок совершения конечного события равен ран​нему сроку совершения этого события.

5) Рассчитывают поздний  срок  совершения  i-го  события.

6) Если  из  события  выходят  две  и  более  работ,  то  запи​сывается минимальное из поздних значений.

7) Рассчитывают резерв времени на​ступления этого же события.


Рассмотрим расчет параметров сетевого графика табличным способом. Расчет осуществляется по таблице 2.
Таблица 2 – Расчет сетевого графика сетевым способом
	h
	i –j
	Параметры сети

	
	
	ti-jож
	Ti-jРН
	Ti-jРО
	Ti-jПН
	Ti-jПО
	Ri-j

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Порядок расчета:

1) Первые три колонки – исходные данные.

2) Ранний срок начала работы, выходящей из исходного со​бытия, равен нулю.

3) Рассчитывают ранний срок окончания работы.

4) Для простых событий (входит только одна ра​бота) раннее начало предшествующей работы равно раннему окончанию предыдущей работы.

5) Для сложных событий (им предшествуют две или более работы) раннее начало равно наибольшему значению из ранних окончаний предшествующих работ.

6) Расчет поздних параметров ведется в обратном порядке.

7) Для завершающей работы позднее окончание этой работы равно наибольшему значению из ранних окончаний этой работы.

8) Рассчитывают поздний срок начала работы.

9) Для простых событий поздний срок окончания предшест​вующей работы равен позднему сроку начала последующей работы.

10) Для сложных событий поздний срок окончания предше​ствующей работы равен наименьшему значению из поздних начал последующих работ.

11) Рассчитывают резерв времени выполнения работы. 
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