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Исходные данные по генподрядной строительной организации

1. Характеристика строительной организации.

2. Показатели для расчета производственной мощности строительной организации (Таблица П.1.1.1).

3. Структура и элементы затрат в составе себестоимости строительно-монтажных работ (Таблица П.1.1.2).

4. Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными силами генподрядной строительной организацией (Таблица П.1.1.3).

1. Характеристика генподрядной строительной организации.

Курсовая работа разрабатывается для строительной организации, которая выполняет строительно-монтажные работы по договорам генерального подряда с заказчиками.

Строительная организация выполняет собственными силами следующие работы:

· Монтаж конструкций подземной части жилых  зданий (ПЧ);

· Монтаж конструкций надземной части жилых  зданий (НЧ);

· Все строительно-монтажные работы на строительстве общественных зданий кроме специальных работ (сантехнических, электромонтажных работ и монтажа оборудования).

Строительная организация при необходимости привлекает субподрядные организации для выполнения следующих строительных, монтажных и специальных работ:

· Ввод инженерных коммуникаций, кровельные работы, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования и благоустройство площадки на жилых зданиях;

· Ввод инженерных коммуникаций, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж оборудования на общественных зданиях.

Если производственная мощность строительной организации не соответствует объему строительно-монтажных работ на планируемый период, то может быть два случая:

1 случай: объем строительно-монтажных работ превышает производственную мощность строительной организации, тогда разрабатываются организационно-технические мероприятия по увеличению (развитию) производственной мощности или часть работ передается субподрядной организации:

2 случай: производственная мощность строительной организации превышает запланированный объем строительно-монтажных работ, тогда объемы работ, переданных субподрядным организациям, генподрядная организация должна запланировать для выполнения собственными  силами.

2. Показатели для расчета производственной мощности строительной организации

Таблица П.1.1.1

	№

пп
	Вид работ
	Показатели
	Варианты строительно-монтажных организаций

	
	
	
	28

	1
	2
	3
	15

	1
	Устройство

монолитных железобетон-ных конструкций
	Уровень меха-низации работ
	0,76

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	0,94

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,77

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб. 
	Рас-чет

	2
	Устройство

сборно-монолитных железобетон-ных конструкций
	Уровень меха-низации работ
	0,88

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	0,86

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,74

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб.
	Рас-чет

	3
	Монтаж

сборных железобетон-ных конструкций
	Уровень меха-низации работ
	0,91

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	0,92

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,81

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб. 


	Рас-чет

	1
	2
	3
	15

	4
	Кровельные работы
	Уровень меха-низации работ
	0,61

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	0,79

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,81

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб.
	Рас-чет

	5
	Отделочные работы
	Уровень меха-низации. работ
	0,45

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	,0,88

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,89

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб.
	Рас-чет

	6
	Благоустрой- ство территории
	Уровень меха-низации работ
	0,45

	
	
	Коэф. использ. машин и мех.
	0,71

	
	
	Коэф. использ. труд. ресурсов
	0,73

	
	
	Объема работ в базисном году, млн.руб.
	Рас-чет


Примечание: 

1) Уровень механизации строительно-монтажных работ определяется как отношение объема работ, выполняемого механизированным способом ка общему объему строительно-монтажных работ, выполненных в базисном году, в долях единицы;

2)  Коэффициент использования машин и механизмов определяется как отношение фактического времени работы машин и механизмов в базисном периоде к нормативному времени работы машин и механизмов в долях единицы;

3)  Коэффициент использования трудовых ресурсов определяется как отношение фактического времени работы трудовых ресурсов в базисном периоде к нормативному времени работы трудовых ресурсов в долях единицы;

4) В табл. П.1.1.1. объемы работ в базисном году выполнены собственными силами генподрядной организацией

3. Структура и элементы затрат в составе себестоимости строительно-монтажных работ

Таблица П.1.1.2.

Проценты от себестоимости строительно-монтажных работ

	№

пп
	Наименование  показателей
	Варианты строительно-монтажных  организаций

	
	
	12/

21

	1
	2
	3

	1
	Себестоимость СМР объектов, сданных в эксплуатацию в том числе:%
	100

	
	1.1 Переменные затраты
	88

	
	1.2 Постоянные затраты 
	12

	2
	Структура затрат по элементам, в том числе:
	100

	
	2,1 Материальные затраты
	61

	
	2.2 Оплата труда, отнесенная на переменные затраты
	23

	
	2.3 Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты
	3

	
	2.4 Налоги на оплату труда
	6

	
	2.5 Затраты на эксплуатацию машин
	5

	
	2.6 Прочие затраты
	2


4. Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными силами генподрядной строительной организацией

Таблица П.1.1.3

В процентах от себестоимости СМР

	№

пп
	Краткая

характеристика объектов
	Устройство подземной части 
	Ввод инж. коммуника-ций
	Монтаж констр.над-земной части
	Кровельные работы
	Отделочные работы
	Сантехничес-кие работы
	Электро-монтажные работы
	Монтаж оборудова-ния
	Благоустрой-ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	24 эт. жилой дом (конст-рукции из монолитного железобетона)
	10
	9
	12
	10
	11
	10
	8
	10
	8

	2
	17 эт. жилой дом (желе-зобетонные конструк-ции сборно-монолилтн.) 
	9
	9
	11
	11
	12
	10
	8
	10
	8

	3
	16 эт. жилой дом (железобетонные конструкции сборные)
	8
	9
	10
	12
	13
	10
	8
	10
	8

	4 
	3-эт школа (железобетонные конструкции сборные)
	8
	9
	9
	13
	14
	9
	9
	11
	8

	5
	2-эт. детский сад (железобетонные конструкции сборные)
	8
	9
	9
	13
	14
	9
	9
	11
	8

	6
	4-эт. поликлиника (железобетонные конструкции сборные)
	8
	9
	9
	13
	14
	9
	10
	12
	8

	7
	АТС (железобетонные конструкции сборные)


	8
	9
	9
	13
	14
	9
	10
	13
	8
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- вид объекта.

Приложение 1.2.

Исходные данные по жилым и общественным зданиям, строительство которых намечено в планируемом году 

1. Характеристика объектов строительства (Таблица П.1.2.1.)

2.  Распределение сметной стоимости объектов по видам работ (Таблица П.1.2.2.).

3. Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ (Таблица П.1.2.3.)

4. Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной части жилых и общественных зданий (Таблица П.1.2.4.) 

5. Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и объектам (Таблица П.1.2.5).

1. Характеристика объектов строительства
Таблица П.1.2.1.

	Номер объекта
	Наименование объекта
	Количество этажей
	Количество секций
	Полезная площадь, кв.м.
	Жилая площадь, кв.м.
	Общая сметная стоимость, в тыс.руб..
	Продолжительность строительства объекта, месяц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций
	17
	4
	16320
	12240
	240000
	22

	4
	Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций
	17
	5
	20060
	15045
	300000
	25

	9
	Школа из сборных железобетонных конструкций
	3
	-
	3320
	-
	50000
	10

	11
	Поликлиника из сборных железобетонных конструкций
	4
	-
	4520
	-
	90000
	14



2. Распределение сметной стоимости объектов по видам работ

Таблица П.1.2.2

В процентах от сметной стоимости объекта

	Номер 

объекта
	Устройство подземной части 
	Ввод инж. коммуника-ций
	Монтаж констр.над-земной части
	Кровельные работы
	Отделочные работы
	Сантехничес-кие работы
	Электро-монтажные работы
	Монтаж оборудова-ния
	Благоустрой-ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	4
	2
	44
	1,5
	24,5
	8
	6
	7
	3

	4
	4
	2
	44
	1,5
	24,5
	8
	6
	7
	3

	9
	20
	3
	34
	2
	18
	6
	8
	6
	3

	11
	19
	3
	35
	1,5
	16,5
	7
	6
	10
	2


3. Выработка  одного рабочего в день по объектам и видам работ  

Таблица П.1.2.3

тыс. руб./чел.день

	Номер

объекта
	Устройство подземной части 
	Ввод инж. коммуника-ций
	Монтаж констр.над-земной части
	Кровельные работы
	Отделочные работы
	Сантехничес-кие работы
	Электро-монтажные работы
	Монтаж оборудова-ния
	Благоустрой-ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	6,2
	4,6
	6,9
	5,1
	4,7
	5,3
	5,2
	6,5
	4,5

	4
	6,2
	4,6
	6,9
	5,1
	4,7
	5,3
	5,2
	6,5
	4,5

	9
	6,3
	4,6
	6,9
	5,3
	4,7
	5,3
	5,2
	6,6
	4,5

	11
	6,3
	4,7
	6,9
	5,3
	4,7
	5,3
	5,3
	6,7
	4,5


4. Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной части жилых и общественных зданий.

Таблица П.1.2.4

Количество человек

	№

пп
	Профессия рабочих
	Виды конструкций при возведении подземной части объекта
	Виды конструкций при возведении надземной части объекта
	Примечание

	
	
	Монолитные железобе-тонные
	Сборно-монолит

-ные
	Сборные железобе-тонные 
	Монолитные железобе-тонные
	Сборно-монолит

-ные
	Сборные железобе-тонные
	

	1
	Монтажники
	2
	4
	8
	2
	6
	10
	

	2
	Строповщики
	2
	2
	4
	2
	4
	4
	

	3
	Сварщики
	2
	2
	4
	2
	4
	4
	

	4
	Бетонщики
	5
	4
	-
	6
	4
	4
	

	5
	Опалубщики
	3
	2
	-
	6
	2
	-
	

	6
	Арматурщики
	2
	2
	-
	4
	2
	-
	

	Итого
	16
	16
	16
	22
	22
	22
	


5. Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и объектам.

Таблица П.1.2.5

Количество человек

	Наименование объектов
	Устройство подземной части 
	Ввод инж. коммуника-ций
	Монтаж констр.над-земной части
	Кровельные работы
	Отделочные работы
	Сантехничес-кие работы
	Электро-монтажные работы
	Монтаж оборудова-ния
	Благоустрой-ство

	Жилые и общественные здания
	16
	6
	22
	5
	4
	4
	4
	6
	5


Примечание: Для расчета численного состава бригад для каждого вида работ обосновывают сменность выполнения работ и количество звеньев в бригаде исходя из обеспечения фронта работ

Приложение 1.3

Варианты заданий для разработки курсовой работы

1. Состав задания для разработки курсовой работы

Задание для разработки курсовой работы состоит из трех частей:

1 часть - Исходные данные по генподрядной строительной организации.

Приведены варианты следующих исходных данных:

· Показатели для расчета и планирования производственной мощности строительной организации: уровень механизированных работ, коэффициенты использования машин и механизмов, а также объем работ по видам, выполненный в предшествующем базисном периоде (табл. П.1.1.1);

· Показатели для планирования себестоимости, прибыли рентабельности, планирования потребности в материально-технических ресурсах: доля переменных и постоянных затрат в себестоимости строительно-монтажных работ, структура себестоимости по элементам затрат, рентабельность (прибыльность) по видам работ и объектам (табл. П.1.1.2 и табл. П.1.1.3).

2 часть - Исходные данные по строительным объектам.

В этой части задания приводятся:

· Характеристика объектов – этажность, количество секций, полезная и жилая площади объектов, сметная стоимость и продолжительность строительства (табл. П.1.2.1) распределение сметной стоимости объектов по видам работ (табл. П.1.2.2: выработка);

· Данные для разработки производственной программы строительной организации на планируемый период: количество рабочих по видам работ (табл. П.1.2.4 и табл. П.1.2.5), выработка одного рабочего в день по видам работи объектам (табл. П.1.2.3);

3 часть – Перечень строительных объектов, сроки начала строительства и ввода их в эксплуатацию. 

В этой части в каждый вариант задания  включены три группы объектов (табл. П.1.3.1 и П.1.3.2):

· 1 группа – объекты, вводимые в эксплуатацию в планируемом году (сдаточные объекты): жилой дом и общественное здание;

· 2 группа – объекты, строительство которых начато в году, предшествующем планируемому году, и ввод в эксплуатацию предусматривается в году, следующим за планируемым годом (переходящие объекты), жилой дом;

· 3 группа – объекты, строительство которых начато в планируемом году (задельные объекты) общественное здание.

Для каждого объекта и для каждого вида работ определяется продолжительность. Результаты расчета продолжительности работ записываются в табл. П.1.3.3. Примеры расчета продолжительности работ и объектов приведены в Приложении 2.

3. Варианты заданий (№№ 17 - 32)

Таблица П.1.3.2.

	Содержание задания


	28

	Объекты, вводимые в эксплуатацию в планируемом году (сдаточные объекты)



	Жилые дома
	№ объекта


	3

	
	Срок ввода, квартал


	|||

	Обществ. здание
	№ объекта


	9

	
	Срок ввода, квартал


	|

	Объекты, строительство которых начато в году, предшествующем планируемому году, и ввод в эксплуатацию предусматривается в году, следующем за планируемым годом (переходящие объекты)

	Жилой дом
	№ объекта


	4

	
	Начало стр. квартал предшеств. года
	|V

	Объекты, строительство которых начато в планируемом году (задельные объекты)



	Обществ. здание
	№ объекта


	11

	
	Начало стр. квартал планируемого года
	|V

	Вариант задания по табл.П.1.1.1


	28

	Вариант задания по табл.П.1.1.2.


	21


4. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте (наименование объекта)

Таблица П.1.3.3

Краткая характеристика объекта______________________________________________________________________: Количество этажей_____; Количество секций____; Полезная площадь_________________; Жилая площадь____________; Нормативная продолжительность строительства___________.

	№

пп
	Наименование работ и процессов
	Объем работ,

(Vi)

т.руб.
	Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.
	Трудоем-кость,

(mi),

чел.день
	Состав звена по 

(Nзв)
	Смен- ность работы

(n),

кол-во

смен
	Кол-во звеньев

(Zi)
	Кол-во человек в бригаде

(Nбрi)
	Продол-житель-ность работ

(ti), дни
	Продол-житель-ность работ

(tiмес.),

месяц 
	Совмеще-ние работ (Количество захваток)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство подземной части объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ввод инженерных коммуникаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Монтаж конструкций надземной части 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кровельные работы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отделочные работы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Сантехнические работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Монтаж оборудования


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Благоустройство


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. Примеры расчета продолжительности работ и объектов приведены в Приложении 2.

Приложение 2
Примеры расчета продолжительности выполнения работ на жилых и общественных зданиях

Расчет продолжительности выполнения работ на строительных объектах осуществляется в следующей последовательности:

1. Расчет объема работ по видам работ (
[image: image8.wmf]i

V

):


[image: image9.wmf]i

o

i

V

V

a

*

=

,

где  
[image: image10.wmf]o

V

- сметная стоимость объекта (табл. П.1.1.1);


[image: image11.wmf]i

a

-доля стоимости работ в сметной стоимости объекта (табл. П.1.1.2);

2. Расчет трудоемкости  работ (
[image: image12.wmf]i

m

):


[image: image13.wmf]i

i

i

B

V

m

=

,

где 
[image: image14.wmf]i

B

-выработка одного рабочего в день (табл.П.1.2.3);

3. Расчет количества человек в бригаде в сутки (
[image: image15.wmf]бр

N

):


[image: image16.wmf]i

i

звi

брi

Z
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*
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=

,

где 
[image: image17.wmf]звi

N

-количество человек в звене в смену (табл. П.1.2.5);


[image: image18.wmf]i

n

- сменность выполнения работ на объекте, принимается в зависимости от вида работ;


[image: image19.wmf]i

Z

- количество звеньев в смену, принимается в зависимости от фронта работ;

4. Расчет продолжительности выполнения работ 
[image: image20.wmf])

(

i

t

, дни:


[image: image21.wmf]брi
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5. Расчет продолжительности выполнения работ (
[image: image22.wmf])

(

месi

t

):


[image: image23.wmf]ср

i

месi

t

t
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,

где 
[image: image24.wmf]ср

t

 - среднегодовое количество рабочих дней в месяце (можно приять 22 дня).

Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте  № 3: жилой дом

Таблица П.2.3

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 17; количество секций 4; полезная площадь 16320 м2; жилая площадь 12240 м2, сметная стоимость объекта 240000тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 22 мес.

	№

пп
	Наименование работ и процессов
	Объем работ,

(Vi)

т.руб.
	Выр. одного раб.  в день,

(Вi), т.р..
	Трудоем-кость,

(mi),

чел.день
	Состав звена по нормам

(Nзвi)
	Смен. раб. (ni),к-во

смен
	Кол-во звеньев в смену

(Zi)
	Кол-во человек в бр.

(Nбрi)
	Продолж. работ

(ti), дни
	Продолж. работ

(tiмес.),

месяц 
	Совмеще-ние работ (кол-во захваток)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство подземной части объекта
	9600
	6,2
	1548
	16
	3
	1
	48
	32
	1,5
	1

	2
	Ввод инженерных коммуникаций
	4800
	4,6
	1043
	6
	2
	4
	48
	22
	1
	1

	3
	Монтаж конструкций надземной части 
	105600
	6,9
	15456
	22
	3
	1
	66
	234
	10,6
	1

	4
	Кровельные работы


	3600
	5,1
	706
	5
	2
	4
	40
	18
	0,8
	1

	5
	Отделочные работы


	58800
	4,7
	12510
	4
	3
	8
	96
	130
	5,9
	1

	6
	Сантехнические работы
	13200
	5,3
	3623
	4
	3
	4
	48
	75
	3,4
	1

	7.
	Электромонтажные работы
	14400
	5,2
	2769
	4
	3
	4
	48
	58
	5,6
	1

	8
	Монтаж оборудования


	16800
	6,5
	2585
	6
	3
	2
	36
	72
	3,3
	1

	9
	Благоустройство


	7200
	4,5
	1600
	5
	2
	4
	40
	40
	1,8
	1

	Итого


	240000
	5,7
	41840
	-
	-
	-
	-
	454
	20,6
	-


Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте  № 4: жилой дом

Таблица П.2.4

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 17; количество секций 5; полезная площадь 20060 м2; жилая площадь 15045 м2, сметная стоимость объекта 300000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 25 мес.

	№

пп
	Наименование работ и процессов
	Объем работ,

(Vi)

т.руб.
	Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.
	Трудоем-кость,

(mi),

чел.день
	Состав звена по нормам

(Nзвi)
	Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен
	Кол-во звеньев в смену

(Zi)
	Кол-во человек в бригаде

(Nбрi)
	Продол-житель-ность работ

(ti), дни
	Продол-житель-ность работ

(tiмес.),

месяц 
	Совмеще-ние работ (кол-во захваток)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство подземной части объекта
	12000
	6,2
	1935
	16
	3
	1
	48
	40
	1,8
	1

	2
	Ввод инженерных коммуникаций
	6000
	4,6
	1304
	6
	2
	5
	60
	22
	1
	1

	3
	Монтаж конструкций надземной части 
	132000
	6,9
	19130
	22
	3
	1
	66
	290
	13,2
	1

	4
	Кровельные работы


	4500
	5,1
	882
	5
	2
	5
	50
	18
	0,8
	1

	5
	Отделочные работы


	73500
	4,7
	15638
	4
	3
	10
	120
	130
	5,9
	1

	6
	Сантехнические работы
	24000
	5,3
	4528
	4
	3
	5
	60
	75
	3,4
	1

	7.
	Электромонтажные работы
	18000
	5,2
	3462
	4
	3
	5
	60
	58
	2,6
	1

	8
	Монтаж оборудования


	21000
	6,5
	3231
	6
	3
	3
	54
	60
	2,7
	1

	9
	Благоустройство


	9000
	4,5
	2000
	5
	2
	5
	50
	40
	1,8
	1

	Итого


	300000
	5,7
	52110
	-
	-
	-
	-
	518
	23,5
	-


Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте  № 9: школа

Таблица П.2.9

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции, кирпич; количество этажей 3;полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства – 10 мес.

	№

пп
	Наименование работ и процессов
	Объем работ,

(Vi)

т.руб.
	Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.
	Трудоем-кость,

(mi),

чел.день
	Состав звена по нормам

(Nзвi)
	Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен
	Кол-во звеньев в смену

(Zi)
	Кол-во человек в бригаде

(Nбрi)
	Продол-житель-ность работ

(ti), дни
	Продол-житель-ность работ

(tiмес.),

месяц 
	Совмеще-ние работ (кол-во захваток)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство подземной части объекта
	10000
	6,3
	1587
	16
	3
	1
	48
	33
	1,5
	1

	2
	Ввод инженерных коммуникаций
	1500
	4,6
	326
	6
	2
	4
	48
	7
	0,3
	1

	3
	Монтаж конструкций надземной части 
	17000
	6,9
	2464
	22
	3
	1
	66
	37
	1,7
	1

	4
	Кровельные работы


	1000
	5,3
	189
	5
	1
	2
	10
	19
	0,9
	1

	5
	Отделочные работы


	9000
	4,7
	1915
	4
	2
	3
	24
	80
	3,6
	1

	6
	Сантехнические работы
	3000
	5,3
	566
	4
	2
	3
	24
	24
	1,1
	1

	7.
	Электромонтажные работы
	4000
	5,2
	769
	4
	2
	3
	24
	32
	1,5
	1

	8
	Монтаж оборудования


	3000
	6,6
	455
	6
	2
	2
	24
	19
	0,9
	1

	9
	Благоустройство


	1500
	4,5
	333
	5
	2
	2
	20
	17
	0,8
	1

	Итого


	50000
	5,8
	8604
	-
	-
	-
	-
	186
	8,5
	-


Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте  № 11: поликлиника

Таблица П.2.11

Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей 4; полезная площадь 4520 м2, сметная стоимость объекта 90000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства –14 мес.

	№

пп
	Наименование работ и процессов
	Объем работ,

(Vi)

т.руб.
	Выработ-ка одного рабочего в день,

(Вi), т.руб.
	Трудоем-кость,

(mi),

чел.день
	Состав звена по нормам

(Nзвi)
	Смен- ность работы

(ni),

кол-во

смен
	Кол-во звеньев в смену

(Zi)
	Кол-во человек в бригаде

(Nбрi)
	Продол-житель-ность работ

(ti), дни
	Продол-житель-ность работ

(tiмес.),

месяц 
	Совмеще-ние работ (кол-во захваток)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство подземной части объекта
	17100
	6,3
	2714
	16
	3
	1
	48
	57
	2,6
	1

	2
	Ввод инженерных коммуникаций
	2700
	4,7
	574
	6
	2
	2
	24
	24
	1,1
	1

	3
	Монтаж конструкций надземной части 
	31500
	6,9
	4565
	22
	3
	1
	66
	69
	3,1
	1

	4
	Кровельные работы


	4350
	5,3
	255
	5
	1
	2
	10
	26
	1,2
	1

	5
	Отделочные работы


	14850
	4,7
	3160
	4
	2
	4
	32
	99
	4,5
	1

	6
	Сантехнические работы
	6300
	5,3
	1189
	4
	2
	4
	32
	37
	1,7
	1

	7.
	Электромонтажные работы
	5400
	5,3
	1019
	4
	2
	4
	32
	32
	1,5
	1

	8
	Монтаж оборудования


	9000
	6,7
	1343
	6
	2
	4
	48
	28
	1,3
	1

	9
	Благоустройство


	1800
	4,5
	400
	5
	2
	2
	20
	20
	0,9
	1

	Итого


	90000
	5,9
	15219
	-
	-
	-
	-
	271
	12,3
	-


Приложение 3

Примеры расчета и планирования производственной мощности в генподрядной строительной организации

Пример 1.

Рассчитать коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базовом году и определяемый через фактические затраты труда на единицу работ в стоимостном измерении (1 тыс. руб. или 1 млн. руб.) с учетом изменения объемов этих работ в планируемом году.      
[image: image25.wmf];
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Используя данные табл.П.1.1.1 Приложения П.1.1 об объеме работ в базисном году по видам работ и об объеме работ, который строительная организация должна выполнить в планируемом году собственными силами. Объем работ определяется по данным производственной программы. Выработка по видам работ одного рабочего в день берется из табл. П.1.2.3 Приложения П.1.2.

Таблица 1

	№

пп
	Наименование работ и показателей
	Базовый период
	Планируемый период

	
	
	
[image: image26.wmf]фi

V

,

тыс.руб.
	
[image: image27.wmf]i

B

,

тыс.руб./ один чел.день
	
[image: image28.wmf]i

фi

B

V

,

чел.день
	
[image: image29.wmf]плi

V

,

тыс.руб.
	
[image: image30.wmf]i
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,

тыс.руб./ один чел.день
	
[image: image31.wmf]i

плi

B

V

,

чел.день

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Устройство подземной части
	6000
	6,1
	984
	5000
	6,1
	820

	2
	Монтаж конструкций надземной части
	10000
	6,8
	1471
	11000
	6,6
	1618

	3
	Кровельные работы


	250
	5,0
	50
	350
	5.0
	70

	4
	Отделочные работы


	800
	4,7
	170
	700
	4,7
	148

	5
	Благоустройство


	300
	4,5
	67
	300
	4,5
	67

	6
	Прочие работы


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Итого, сумма строк


	17350
	-
	2742
	17350
	-
	2723

	8
	Трудоемкость на 1 тыс. руб. по строке 7: (ст..5/ст.3; и ст.8/ст.6), чел.день/тыс.руб.
	-
	-
	0,158
	-
	-
	0,157

	9
	
[image: image32.wmf]стр

К

(ст.8/ст.5)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,99


Пример 2.

Рассчитать коэффициенты  использования машин,  механизмов и трудовых ресурсов в строительной организации на основании следующих исходных данных: согласно выданного варианта, приведенного в табл. П.1.1.1 Приложения 1.1:

Таблица 2

	№

пп
	Вид работ
	Показатели
	Приме-чание

	
	
	Уровень механиза-ции, (
[image: image33.wmf]i

m

)
	Коэф.исп. маш. и мех, (
[image: image34.wmf]мi

К

)
	Коэф.исп. труд. рес. (
[image: image35.wmf]Тi

К

)
	Объем работ баз. периода,(
[image: image36.wmf]i

V

,) млн.р.
	

	1
	Устройство монолитных железобетонных конструкций
	0,73
	0,99
	0,70
	12,00
	

	2
	Кровельные работы
	0,60
	0,70
	0,80
	0,25
	

	3
	Отделочные работы
	0,50
	0,80
	0,90
	0,80
	

	4
	Благоустройство
	0,40
	0,60
	0,70
	0,30
	

	
	Итого
	-
	-
	-
	13,35
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Уровень механизации строительно-монтажных работ в базовом периоде составил:
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Пример 3.

Рассчитать фактическую среднегодовую производственную мощность  в базовом году при следующих исходных данных: 
[image: image40.wmf]7
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Пример 4.

Рассчитать фактическую производственную мощность на конец базового периода:


[image: image42.wmf]
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 — суммарная технологическая мощность машинного парка 
[image: image45.wmf]организации на конец года, % от среднегодовой;

 
[image: image46.wmf]р

Ч

— численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах по состоянию на конец года, % от среднегодовой;


[image: image47.wmf]m


- доля работ, выполняемых механизированным способом (средневзвешенное значение) в целом по организации, которая определяется по формуле:           
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Расчет фактической производственной мощности ведется при следующих исходных данных: суммарная технологическая мощность машинного парка на конец базового периода 
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%, численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах –
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 EMBED Equation.3 [image: image55.wmf].
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[image: image56.wmf]Пример 5.

Рассчитать фактическую производственную мощность на конец базового года в планируемой структуре работ 
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Данные для решения этой задачи берут из примера 1 примера 4:
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Пример 6.

Рассчитать планируемую среднегодовую производственную мощность строительной организации:
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где 
[image: image61.wmf]и

М
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 — прирост мощности за счет интенсивных факторов. Рассчитывается на основе мероприятий плана технического развития и повышения эффективности строительного производства в результате увеличения среднечасовой производительности ведущих машин и механизмов и труда рабочих, а также годового фонда полезного времени ведущих машин и механизмов. Принимаем, что применение новой технологии возведения конструкций из монолитного железобетона – бетонирование конструкций в несъемной опалубке позволит повысить производительность труда, а следовательно и мощность строительной организации на 7% от фактической производственной мощности по планируемой структуре строительно-монтажных работ;
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 — прирост (снижение) полезной мощности за счет изменения оснащенности предприятия строительными машинами и механизмами. Принимаем, что за счет приобретения новых строительных машин мощность строительной организации увеличилась на 5% от фактической производственной мощности по планируемой структуре строительно-монтажных работ;;
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 — прирост (снижение) мощности за счет изменения численности (трудовых ресурсов) занятых на СМР. Принимаем, что за счет сокращения численности рабочих мощность строительной организации уменьшилась на 2% от фактической производственной мощности по планируемой структуре строительно-монтажных работ;;
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